

5 års plan för Berga Marnavägens samfällighet 2025-2030

2025

- Vägsträcka från Välkomstskylt till Marna udden. Ny asfaltsbana utförd av MSVA efter VA projektet är avslutat
- Asfaltering av vändplanen Marna utförd av BMSF
- Anläggning av ny mötesplats efter Marnahöjden
- Utplacering av 5 st sandlådor med sand till boende sträckan välkomstskylt till Marna udden
- Vinterväghåll av Anders Björklund
- Slyröjning 2 ggr per sommar utförd av Erling Lidin

2026

- Motion från styrelsen till årsmötet i juni 2026, 1, att anlägga fler mötesplatser. 2, Placera ut gummi gupp sommartid (1 juni till 31 augusti) på platser vi anser det behövs för att sänka hastigheten
- Asfaltering av mötesplats Marnahöjden
- Vinterväghåll av Anders Björklund
- Slyröjning 2 ggr per sommar utförd av Erling Lidin

2027 - 2030

- Sträckan Löransvägen-Etableringsskylten är inte besiktad dvs det finns inget protokoll på att den kommer att asfalteras. Det finns viss mailväxling men MSVA har inte tydligt bekräftat att den delen kommer att asfalteras. Vi kommer naturligtvis att hävda det vid kommande besiktning men kan inte nu skriva vilken åtgärd som kommer att göras. Denna del kommer att besiktas och åtgärder utförs utifrån besiktningen.
- Utredning av vattenproblem/diken/bäckar efter sträckan Löransvägen till infart camping, detta sker i samråd med kommunen, MSVA och våra representanter Magnus Sjöberg och Bengt dahlberg
- I övrigt normalt underhåll av skador på asfalt, stödkanter, vägtrummor, vinterväghållning och slyröjning

BMSF

Hans Lindgren

Ordförande